АДМИНИСТРАЦИЯ
МЫШЛАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Сузунского района Новосибирской области
Ул. Советская, 50 с. Мышланка 633650
Тел. (383-46) 45348, факс (383-46) 45348
myshlan@suzunadm.ru 


РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Мышланка


От  09.07.2014                                                                                                    № 19


Об утверждении графика проведения конкурсных процедур по передаче в
концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения,
находящихся в муниципальной собственности муниципального
образования Мышланского сельсовета.

         В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и в целях реализации подпункта «б» пункта 3 перечня поручений по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации 31 мая 2013 года от 06.07.2013 г. № Пр – 1479:
          1.Утвердить график проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мышланского сельсовета, согласно приложению.
    2.Опубликовать распоряжение в информационном издании «Мышланский Вестник» и разместить на официальном сайте администрации Мышланского сельсовета www.mishlanka.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Глава Мышланского сельсовета                                                        С.В. Герасимов









                                                                     Приложение 
                 к распоряжению Главы
                                                                      Мышланского      сельсовета
                                                                      от «___» ________     2014 г.  


ГРАФИК
проведения конкурсных процедур по передаче в концессию объектов теплоснабжения, водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования Мышланского сельсовета.


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения

	1
	Оформление прав муниципальной собственности на объекты теплоснабжения, водоснабжения  и техническая инвентаризация объектов ЖКХ
	С момента утверждения до 01.09.2015

	2
	Создание конкурсной комиссии
	01.09.2015 г. - 
           01.10.2015 г.

	3
	Разработка конкурсной документации
	01.10.2015 г.- 
           01.11.2015 г.

	4
	Конкурсные процедуры
	01.11.2015 г.- 
           01.12.2015 г.

	5
	Заключение концессионного соглашения с победителем конкурсных процедур
	01.12.2015 г.-
01.01.2016 г.

	6
	Реализация концессионного соглашения
	Согласно сроков концессионного соглашения



